Compte rendu de réunion du comité de pilotage (COPIL)
du FIP « pécherie FROM NORD - OPN de raie bouclée en Manche Est »

FIP : programme d’amélioration d’'une pécherie visant a atteindre
la certification de péche durable MSC (Marine Stewardship Council)

Réunion tenue le vendredi 7 juin 2024 - lieu : en distanciel
Horaires (durée) : 10h - 12h30 (2h30) et 13h30 — 16h (2h30)
Version : 1.0 du 6 septembre 2024 — version publique
Porteurs du FIP : organisations de producteurs FROM NORD et OPN, et WWF France
Coordinateur du FIP pour le compte de ses porteurs : Normandie Fraicheur Mer - NFM
Auteur du compte rendu : Poseidon Europe, avec 'appui de NFM et des porteurs du FIP
Hote du FIP en ligne a I'international : FisheryProgress.org — page dédiée du FIP ici

Objectif(s) de la réunion : Suivi et situation du FIP en sa fin d’année 3 : du 1° juillet 2023
au 30 juin 2024

Destinataires du compte rendu — version finale : Tout public - diffusion en ligne en format
PDF sur la page dédiée du FIP sur le site internet de Normandie Fraicheur Mer (NFM) pour le
compte des porteurs du FIP (OPN, FROM NORD, WWF France) et sur la page dédiée du FIP
sur FisheryProgress dans le suivi des actions.

Guide de lecture : entre crochets «[...] », complément d’information post-réunion pour
préparer la tenue du prochain COPIL

Supports de réunion - remarque : Les pages de diapositives de la présentation principale
« COPIL 7 — 6° semestre » sont mentionnées dans le compte rendu (CR) ci-dessous par
thémes abordés par action transversale, action du FIP, et autres sujets le cas échéant.

Les documents de présentations utilisés pendant la réunion sont en ligne sur la page dédiée
du FIP sur le site internet de NFM. La liste des trois présentations utilisées pendant la
réunion sont comme suit : Comité de Pilotage 7 - 6éme semestre - 07 juin 2024 -
Présentation PPT ; Présentation Thiery-Danto étude sociologique rejets ; Présentation GTC
Résultats préliminaires pré-évaluation MSC.

Tableau 1 : Principales suites a donner a la Réunion du COPIL du FIP

Lien avec Organisation Suites a donner
les actions responsable de la
du FIP suite a donner

(a réaliser pour : date)

[Suite a donner (SaD) 1 - action transversale : NFM annoncera au
nom des porteurs du FIP si la réunion du COPIL du FIP est organisée
ou non a la fin de I'année 2024 — sa tenue dépendra des résultats
finaux de la pré-évaluation MSC (annonce prévue vers octobre

Transversal NFM

Remarque importante : si lancement anticipé de I'évaluation de la pécherie « FROM NORD
OPN raie bouclée en Manche Est » selon le référentiel MSC version 2, le Rapport d’annonce
pour commentaires (ACDR en anglais) est a publier [sur le site internet du MSC] avant le 1¢
février 2026 (MSC France — Marie Lecomte pendant la réunion). [Le Rapport d’annonce inclut
une notation initiale de la pécherie selon ce référentiel, voir guide de certification de pécheries
sur le site internet du MSC.]
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Compte rendu

1. Ouverture de la réunion et accueil
Diapos 1-7

Ouverture de la réunion et accueil des participants par M. Arnauld Manner (AM), Directeur de
Normandie Fraicheur Mer (NFM)

Tour de table des participants

A. Porteurs, partenaires, et observateurs du FIP présents (sur 2 pages)

Organisation

P/ O* |Prénom

Nom

Abréviation du
prénom et nom de
famille pour utilisation
éventuelle dans le
compte rendu

Porteurs du FIP  |OPN - organisation P [Manuel EVRARD Directeur ME
des pécheurs
normands, Clarisse BROCQUEVIEILLE |Chargée d’études CB
organisation de
producteurs (OP)
FROM NORD (OP) P |Soléne PREVALET Chargée de mission’ SP
WWEF France P [Rita SAHYOUN Chargée de programme [RS
marin et péche durable
Chargé du suividu FIP a
WWF France
Animateurs NFM - Normandie / |Arnauld MANNER Directeur AM
fraicheur mer
Assistant
| Consultant Poseidon (Europe) /" |Rod CAPPELL Consultant / Directeur  |RC
[fondateur
Vincent DEFAUX Consultant / Directeur VD
[point focal du FIP
Benoit CAILLART Consultant BC
Parties prenantes |CNPMEM - Comité P |Pauline DELALAIN Chargée de mission PaD
| sphére national des péches .
professionnelle  |maritimes et des En charge de différents
élevages marins sujets dont pécheries
raies et requins
CRPMEM Hauts-de- P [Louis GUSTIN Secrétaire général [note : LG
France excuse, porte-parole lors
de la réunion : Arnauld
Manner, NFM]
CRPMEM Normandie P |Alannah GOURLAOUEN Chargée de mission—  |AG
Baie de Seine
notamment
Coline GIRAUD Chargée de mission CG
FFP - France filiere O |Emeric SALE Chargé mission ESa
péche

' [Chargée de suivi des affaires européennes et des conseils consultatifs au FROM NORD entre

autres]
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Organisation

P/ O* |Prénom

Abréviation du
prénom et nom de
famille pour utilisation
éventuelle dans le
compte rendu

Parties prenantes |MSC France (Marine O |Marie LECOMTE Responsable Pécheries |ML
| organisations Stewardship Council) France
non
gouvernementales
(ONG)
Scientifiques / MNHN Muséum O |Sébastien |MAYOT Chargé d’études SMa
laboratoires national d'histoire scientifiques
naturelle
MNHN Station Dinard
Administration DG AMPA - Direction ! |Marie IOTTI Chargé de mission Mi
générale des affaires gestion des quotas de
maritimes, de la péche notamment
péche et de
I'aquaculture, France - - —

Muriel MARIET Chargée de mission MM
notamment chargée de la
tutelle juridique du
CNPMEM, travaille sur la
commission raies et
requins du CNPMEM, et
en charge de la péche de
loisir

DIRM Hauts-de- [ |Aurélia DAMASSE** Agent administratif AD

France
Représentant le Chef
mission territoriale de
Boulogne-sur Mer :

DIRM : direction inter- Cyril CZEKANSKI

régionale de la mer

* Partenaire / Observateur du FIP ; « / » non applicable pour NFM, Poseidon et 'administration

** a demandé de bien vouloir transmettre le compte rendu a M. Cyril CZEKANSKI

Personnes invitées excusées, noter notamment les représentants des organisations
suivantes :

Le Conseil consultatif eaux occidentales septentrionales (CCEOS — NWWAC en

anglais)

La DIRM Manche Est - mer du Nord — mission territoriale de Caen

L’'ONG APECS - https://asso-apecs.org/ .

L’ONG Ethic Océan - https://www.ethic-ocean.org/

Le Comité régional des péches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-
France - https://www.comitedespeches-hautsdefrance.fr

Remarque : dans la présentation de NFM?, les noms barrés se référent aux personnes ayant
été remplacées dans leurs organisations initiales respectives ou ne participant pas
finalement a la réunion du COPIL.

2 https://www.normandiefraicheurmer.fr/media/ppt-fip-raie-bouclee-copil-7.pdf accés: 24 juin 2024
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B. Autres participants invités et présents lors de la réunion

Prestataires de deux activités sont programmeées au sein du FIP lors du premier semestre de
année 2024 (en second semestre de I'année 3 du FIP).

Consultants

Organisation

P/ O* Prénom

Nom

Poste /
responsabiilté

Abréviation du
prénom et nom
de famille pour
utilisation
éventuelle dans
le compte rendu

NSF - Global Trust / |Léa LEBECHNECH Cheffe d’équipe de la [LL
double pré-évaluation
(ex. SAl global) MSC de la pécherie
Pré-évaluation MSC?, duFIP
ge I3§vari;1]a’1tlo; dFe”gn Lisa BORGES Responsabledela  |LB
© ; Fa: here P? " pré-évaluation du
pour Fisheryrrogress Principe 1
Evaluatrice de
pécherie candidate a
la certification MSC
Consultants en [ |Olivier THIERY Chef d’équipe de oT
charge de 'enquéte l'enquéte
sociologique sur
'amélioration des Anatole DANTO Membre de I'équipe |AnD
déclaration des rejets

* Partenaire / Observateur du FIP ; « / » non applicable

Diapo 7 : présentation des différentes parties prenantes du FIP

3 financement assuré par le FROM Nord et OPN sous leurs Plan de production et de
commercialisation (PPC). Leurs PPC sont financés par le Fonds européen pour les affaires maritimes,
la péche et 'aquaculture — le FEAMPA — site FranceAgrimer sur le FEAMPA - PPC

CR de réunion du COPIL du FIP raie bouclée v 1.0 du 6 septembre 2024
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2. Ordre du jour (avec durée prévue par thématique)
Diapos 8 — 10 — [nom des actions selon le plan d’actions du FIP, voir pages suivantes]

Matinée

1. Accueil: 10’
2. Ordre dujour: 5’
3. Pré-évaluation MSC et revue du FIP dans sa troisieme année : 1h30
4. Avancées du plan d’actions / FIP : 45’
= Action 1 — Catégorie 1 — 10’
= Action 2 -TAC mono-spécifique — 15’
» Action 4 — Effet senne / rouget-barbet de roche — 10’
= Action 5 — Impact engins / EMV — 10’

Aprés-midi

1. Avancées du plan d’actions / FIP : 2h
= Action 3 — Amélioration données / étude rejets - 1h30
= Action 6 — Plan d'aménagement — 5’
= Action 7 — Identification / Tragabilité — 15’
= Action 8 — Communication — 10’

2. Point / Suivi Poseidon : 25’
= BMT
= FisheryProgress
= Eléments sociaux

3. Prochain COPIL : 5

[Important : rappel du mécanisme de certification de pécherie MSC

Rappel des trois Principes MSC pour qu’une pécherie soit certifiée / certifiable :
o Principe 1 — stock ciblé, candidat a la certification, en état de durabilité ou s’en
rapprochant
o Principe 2 — pécherie avec un impact minimisé sur I'environnement
o Principe 3 — le systéme de gestion de la pécherie est fiable, respectueux du cadre
juridique et adaptable aux imprévus (adapté des sites internet MSC International et
MSC France
Rappel du mécanisme de notation : Chaque principe est noté a l'aide d’indicateurs de
performance, chacun noté sur 100 (note maximale) par un organisme de certification
accrédité (CAB en anglais). Pour obtenir la certification, la pécherie doit obtenir au moins
60 points pour chacun des indicateurs de performance - IP (hombre d’IPs : 28 dans le
référentiel MSC v. 2). Si un IP atteint 80 ou plus sur 100, I'lP est considéré « passé sans
conditions ». Siun Principe MSC atteint un moyenne de 80 ou plus (sur 100) sur 'ensemble
des IPs notés au sein de ce Principe, le Principe est considéré « passé sans conditions ».
Si, sur 'ensemble des trois Principes MSC, la pécherie obtient la note moyenne de 80 ou
plus, la pécherie candidate a la certification est donc « certifié¢e MSC sans conditions ».
La pécherie doit également obtenir une note moyenne de 80 sur I'ensemble des IPs pour
chacun des trois principes pour étre certifiee. // Cas de certification « passée avec
conditions » : pour les IP notés entre 60 et 79 pendant I'évaluation, la pécherie certifiée
MSC doit dans les 5 ans apreés sa certification répondre aux déficiences identifiées. Aprés
certification, la pécherie est suivie par des mécanismes de surveillance par le CAB. Adapté
de :https://www.msc.org/fr/espace-pro/pecheries/quide-de-certification-de-pecheries,
https://www.msc.org/fr/certification-msc/referentiel-pecheries-msc et Que-signifie-le-label-MSC-
péche-durable sur le site internet du MSC en France — frangais. /// Une pré-évaluation MSC a
pour objet d’estimer si une pécherie candidate peut ou non obtenir la certification MSC a
l'aide de procédures de pré-évaluation définies par le MSC Ilui-méme. Ce processus
facultatif permet a une pécherie candidate d’éviter d’investir de suite 'ensemble des frais
requis pour une évaluation compléte afin d’atteindre la certification péche durable MSC.]
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3. Pré-évaluation MSC + revue du FIP dans sa troisieme année
Diapos 11 - 14

[Résumé des diapositives présentées :

Diapo 12 : résumé de I'objet de la prestation réalisée par un prestataire privé NSF — Global
Trust (CAB)

Pré-évaluations MSC : double évaluation selon les référentiels MSC versions 2 et 3. La version
2 du standard de certification est en vigueur. La version 3 s’appliquera a I'avenir aux pécheries
candidates a la certification MSC, aprés janvier 2026. Le contenu de la version 3 est encore
en cours de révision par le MSC (détails supplémentaire sur le site MSC*). Le groupe client de
la pré-évaluation de la pécherie sous le FIP estle FROM NORD et 'OPN représenté par NFM.
Le rapport final de pré-évaluation est attendu pour la mi-juillet. Les enjeux : évaluer les progrés
de la pécherie en vue de la certification MSC, adapter le plan d’action du FIP pour s’aligner
sur les évolutions du référentiel, envisager la certification, avec anticipation éventuelle pour
certification avant la fin du FIP.

Demande de mission supplémentaire a NSF : revue de fin d’année 3 du FIP pour
FisheryProgress. Le rapport final de cette prestation est attendu pour la fin juillet 2024.

Diapo 13 :

L'équipe de pré-évaluation de Global Trust Certification, société de certifications de produits
de péche MSC du groupe NSF a présenté les résultats provisoires de leur prestation a I'aide
d’'un document support distinct (rappel : en ligne sur la page dédiée du FIP sur le site internet
de NFM).

Les pré-évaluateurs ont rappelé : a) 'espéce candidate a la certification MSC, la raie bouclée
géographiquement présente en Manche Est, Mer du Nord et dans les passages maritimes
Skagerrak, Kattegat vers la mer Baltique; b) la zone de péche de la pécherie concernée est la
Manche Est, division 7d ou 27.7.d°; et c) les trois unités d’évaluation de la Pécherie (UdE —
UoA en anglais pour Unit of assessment) soit des navires membres de FROM NORD et OPN
et autres navires utilisant les mémes engins de péche sur la zone de péche concernée : les
chalutiers (UoA1), les fileyeurs trémails (UoA2), les senneurs utilisateurs de senne danoise®.
Les navires candidats a la certification, unité de certifications (UdC) dans le vocabulaire MSC,
sont les navires de péche de 'OPN et FROM NORD utilisant ces trois types d’engins de péche.

Résultats préliminaires de la pré-évaluation MSC de la pécherie: le processus de revue
des résultats n’a pas encore eu lieu au sein de Global Trust. Ces résultats ne présagent donc
pas des résultats finaux de la pré-évaluation La notation provisoire par indicateurs de
performance ne sera présentée par les pré-évaluateurs qu’en mi-juillet 2024 (NSF — LL).

Les résultats provisoires de la pré-évaluation semblent confirmer les analyses préliminaires
du FIP en fin d’année 2 : I'éventualité que la pécherie soit certifiée sous le standard MSC
version 2 avec des conditions. Les détails des forces et faiblesses, ce qu'il resterait a faire
pour chacun des trois Principes de certification du MSC sont disponibles dans la présentation
de I'équipe de NSF - Global Trust.

4 Documents MSC en frangais pertinentes en ligne ici sur le site du MSC, voir Translated MSC
program documents | Marine Stewardship Council

5 Noms des sous-zones et division des zones de péche 27 et 37 de la FAO. FAO : organisation des
Nations unies pour I'agriculture et I'alimentation d’aprés un document de VANDEVYVER Jean-
Francois (Direction générale des affaires maritimes et des péches — DG MARE - de la Commission
européenne), voir aussi « DG MARE Zone 27 - Atlantique, nord-est » acces 28 juin 2024

8 Appellation ici incluant les engins de péche « sennes danoises » (code SDN) et « sennes
écossaises » (SSC)
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Echanges clés pendant la présentation de NSF (extraits considérés les plus pertinents)

Mme Lebechnech est responsable de la pré-évaluation, de la notation des Principes 2 et 3 du
MSC’, des analyses des indicateurs de performance MSC sur un cadre d’approche basé sur
une analyse de risques en cas de déficiences de données (RBF —risk based framework®), et
sur 'analyse de la tracabilité des produits de péche provenant de la pécherie raie bouclée
candidate a la certification MSC. Mme Lisa Borges est responsable de la notation du Principe
1 du MSC.

Principe 1 : d’aprés les résultats préliminaires, il n’y aurait pas d’échec sur le Principe 1, avec
un passage sous conditions (NFM — AM)

[Tableau de notation du Principe 1 par Unité d’évaluation non disponible a la date de la
Réunion — attente des résultats finaux de la pré-évaluation]

Le stock de la raie bouclée est évalué analytiquement par les scientifiques [cf. action 1]. Il
n’existe pas de regles d’exploitation bien définies (RCC - régles de contrdle de captures
tentant compte de I'état biologique d’un stock exploité d’'une méme espéce de poisson dans
le standard de certification MSC). Rappel : le stock est géré a I'aide d’'un TAC annuel multi-
espéeces de raies dans les eaux de 'UE et du Royaume-Uni [exemple, voir le TAC en cours
dans le reglement (UE) 2024/257). Ce qu'’il reste a faire notamment : améliorer les données
des rejets et le cas échéant des captures récréatives (consultants de NSF-Global Trust)

Un rappel verbal de notation d’une pécherie pour atteindre la certification MSC a eu lieu a ce
stade de la réunion — voir synthése plus haut

Les captures de raie bouclée représentent autour de 4 — 7 % des captures totales des
différentes unités d’évaluation.

Principe 2

[Tableau de notation du Principe 2 par Unité d’évaluation non disponible a la date de la
Réunion — attente des résultats finaux de la pré-évaluation]

Composition des captures : Cas des « émissoles », dans I'UdE « chaluts » référencée sous
le groupe d’especes d’émissoles (Mutelus spp.) dans la donnée logbook. Cette ligne
représenterait plus de 5 % des volumes de captures totales mais, ramené par espéce, le
seuil des 5 % pourrait ne pas étre atteint et chaque espéce d’émissole pourrait ne pas étre
considérée en tant qu’espéce principale selon la classification du standard MSC °. Cet
aspect est donc a préciser.

Noter pour le rouget-barbet de roche péché notamment par la senne danoise, 'amélioration
en termes de biomasse (taille du stock), avis du CIEM du 30 juin 2023 sur le stock de cette
espéce présent en Manche Est, mer du Nord, et dans les passages maritimes Skagerrak,
Kattegat vers la mer Baltique [noter que la biomasse de ce stock est fluctuante].

Les échanges suivants ont eu lieu :

e Sébastien Mayot, MNHN : pourquoi certaines espéces d’élasmobranches en Manche
Est comme la grande roussette ne sont pas présentées par NSF dans leurs
diapositives sur le Principe 2 ?

7 Explication des Principes du MSC en page précédente

8 Voir site internet MSC en frangais : https://www.msc.org/fr/espace-pro/pecheries/pecheries-
artisanales-et-des-pays-en-developpement/notre-approche-pour-les-pecheries-a-donnees-limitees

9 [espéce principale pour le référentiel MSC : toute espéce d’'une unité d’évaluation représentant 5 %
ou plus du total de toutes les espéces capturées par une unité d’évaluation en poids — source :
référentiel de pécheries MSC version 3.0 — p. 38 — définition s’appliquant au référentiel MSC version 2
également]
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o Léa Lebechnech : les grandes roussettes et les aiguillats sont enregistrés en tant que
captures mais non présentées sur les diapositives car ces espéces représentent
individuellement moins de 5 % des captures totales (aiguillat en quantité trés faible);
requin renard pas vu de captures enregistrées.

e Arnauld Manner, NFM : l'aiguillat n’est plus interdit de péche (évolution) [mais peu
péchée]. L'émissole tachetée (Mustellus asterias) est plutét 'espéce observée en
Manche-Est, méme si souvent enregistrée dans les groupes d’émissoles (Mustellus
spp.) — Pour le requin renard, des interactions existent effectivement pour cette
pécherie, notamment ces derniéres semaines. Les deux OPs FROM NORD et OPN
recommandent a leurs membres — pécheurs de les remettre a I'eau depuis 1 - 3 ans
selon les OPs.

e NFM et NSF s’accordent sur la nécessité d’identifier correctement les émissoles par
espéces dans les logbooks.

[Suite a donner 1 — pré-évaluation MSC — Principe 2 : planification d’une activité visant
a améliorer l'identification des émissoles par espéces dans les logbooks a définir
[échéance : octobre 2024, suivi au prochain COPIL du FIP]

Suite a donner 2 — pré-évaluation MSC version 2 — Principe 2 : NFM fournira un lien
vers une « monographie » du MNHN de toutes les espéces de sélaciens péchées dont
les Mustelus spp. sur le territoire métropolitain (échéance : avant la fin de la réunion)
FAIT — voir p. 20

Pour les espéces identifiées en danger, menacées ou protégées (espéces dites « ETP »1°
dans le vocabulaire de certification MSC) il est noté par NSF I'absence de stratégie claire de
gestion et un manque de suivi et de données. Des actions, des conditions selon les termes
MSC, note 60-79 atteinte par utilisation du cadre d’analyse des risque MSC [RBF?], devraient
étre a réaliser sur les espéces ETP : requin-ha et raie blanche reportées mais peut-étre aussi
requin renard (travail sur la Manche Est uniquement).

Pour les mammiféres marins, phoques, marsouins et dauphins, dont la présence est en
hausse : un manque de données pourrait éventuellement définir des conditions sur le marsouin
commun. Manuel EVRARD, OPN : la condition sur les marsouins portent-elles sur les trois
UdE ? Léa Lebechnech, NSF : oui. Peu d’éléments sont par ailleurs disponibles sur les
oiseaux marins notamment en lien avec 'usage du filet en bande cétiére.

[Suite a donner 3 — pré-évaluation MSC — Principe 2 — espéces ETP : les porteurs du
FIP se rapprocheront de I'observatoire PELAGIS afin d’obtenir plus d’informations sur
un rapport de I'Observatoire, portant entre autres sur les marsouins communs, prévu
d’étre disponible vers 2026 (échéance : point situation par les porteurs du FIP en
janvier 2025)]

S’agissant des habitats en général, leur nature (sable/cailloux) pourrait ne pas amener de
conditions. Pour les habitats concernant les écosystemes marins vulnérables (EMV),
spécifiguement, des conditions sur 'UJE1 « chalutiers » et TUJE3 « senneurs danois », pas
d’échec a priori sur les IPs habitats. Sur la zone définie comme EMV des ridens de Boulogne,
I'équipe de pré-évaluation ne peut pas encore se prononcer. AM, NFM : a ce sujet un point
spécifique est présenté un peu plus tard lors du COPIL.

Pauline Delalain, CNPMEM : le CNPMEM a établi une position sur les ailerons de requins
pour la Commission européenne - CE. [transmission lors d’'une consultation de la CE de
mars — juin 2024 pour mieux protéger les requins a I'aide d’une péche et un commerce
durables]

% Endangered, threatened, protected
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Suite a donner 4 — action pré-évaluation MSC version 2 — Principe 2 : le CNPMEM
pourra transmettre aux pré-évaluateurs une position sur les ailerons de requins en
réponse a la consultation de la CE [pas d’échéance discutée pendant la réunion] -
FAIT

Rappel de Léa Lebechnech, NSF: il suffit d’'un seul IP sous une note de 60 pour qu’une unité
d’évaluation d’'une pécherie échoue. La note globale du principe 2 pourrait aussi ne pas
atteindre 80 si le nombre de conditions du principe est important.

Principe 3

[Tableau de notation du Principe 3 par Unité d’évaluation non disponible a la date de la
Réunion — attente des résultats finaux de la pré-évaluation]

Extrait des diapositives présentées par NSF :

« Forces : les informations sur péche commerciale France/Europe sont nombreuses et
librement accessibles ; conformité : en cours, accés aux données de contrdle aisé avec DDTM
(données attendues pour mi-juin) + baréme de sanction des OPs, processus de consultation
et de prise de décision censés inclure des contributions a tous les niveaux ; solides systemes
de suivi, de contréle et de surveillance (MCS) en place, y compris l'utilisation du systéme de
surveillance des navires (VMS) et du systéeme d'identification automatique (AIS), le cas
échéant. »

« Eléments & améliorer pour une éventuelle évaluation MSC: persévérer dans la
communication et la formation efficaces, notamment pour remplir correctement les journaux
de bord ou pour marquer les espéces ETP, déclarer les rejets le cas échéant. |l est difficile de
savoir dans quelle mesure les processus de consultation permettent et encouragent
l'implication de toutes les parties intéressées et affectées et facilitent leur engagement
effectif. »

Bilan pré-évaluation

NSF précise que le processus de pré-évaluation n’est pas encore finalisé et n’a a ce stade
concerné que la version 2 du référentiel. La situation ne devrait pas étre trés différente avec
la version 3 et pourrait conduire a un succeés de la pécherie, ce qui reste a confirmer.

Rapport de suivi d’année 3 du FIP pour FisheryProgress

Le COPIL sera informé de la réalisation par NSF du rapport de revue triennal une fois le
rapport de pré-évaluation finalisé.

NFM a demandé aux porteurs du FIP si GLOBAL TRUST et Poseidon pouvaient étre
mis en relation pour I’élaboration du rapport de suivi d’année 3 du FIP pour
FisheryProgress > Le FROM NORD (SP) et ’OPN (ME) n’y voient pas d’inconvénient
[situation 2 juillet 2024 : premier partage d’informations par Poseidon a NSF - Global
Trust]

Suite a donner 5 — rapport de pré-évaluation MSC versions 2 et 3 et rapport de suivi de
3¢ année du FIP pour FisheryProgress : NSF- Global Trust transmettra les rapports au
FROM NORD et a ’'OPN (échéances : mi-juillet pour les pré-évaluations et fin juillet
2024 pour le rapport de suivi) - FAIT
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Diapo 14

Résumé de la diapo par AM — NFM (pendant la réunion) : deux options sont a envisager
pour la suite : faire évoluer le plan d’actions du FIP ou I'engager dans le processus
d’évaluation MSC. La décision, selon les résultats définitifs de la pré-évaluation MSC, sera
prise par les porteurs du FIP.

[Avis partagés par ’ensemble des porteurs du FIP]

Il est encore trop tot pour s’exprimer sur le basculement ou non d’un COPIL « FIP », la
configuration actuelle, a un COPIL de comité de suivi d’un processus de certification
de pécherie MSC (« COPIL MSC »), avant les résultats finaux de la pré-évaluation.

La stratégie FIP reste intéressante en tant qu’instance de concertation des différents acteurs
(OPN - Manuel EVRARD).

AM - NFM : la pécherie raie bouclée peut utiliser le standard de certification MSC version 2
jusqu’a fin janvier 2026. Le MSC - Marie Lecomte a rappelé les délais d’utilisation du standard
de certification MSC version 2 (voir bas de page 1 du compte rendu a ce sujet) - complément
dans la fenétre conversation de Zoom, MSC — Marie-Lecomte — transmission de la dérogation
MSC sur l'utilisation du référentiel MSC version 3 et dans le processus d’amélioration de la
version 3 (document en anglais).
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Avancées du Plan d’action
Diapos 17 - 56

Action 1 : Améliorer la connaissance du stock de raie bouclée en Manche Est et suivi
de I’état du stock’’ [dans ’ensemble de sa zone géographique]

Diapos 17 — 19 - Résumé des diapositives présentées : présentation par NFM

Avis du Conseil International pour I'Exploration de la Mer - CIEM'?, en octobre 2023, sur I'état
du stock de la raie bouclée en Manche Est, mer du Nord, et les passages maritimes Skagerrak,
Kattegat vers la mer Baltique (Raja clavata - stock « rjc.27.3a, 4, 7d »°), sur ses possibilités
de péche, ses captures et I'effort de péche — lien ici :

* Analyse du CIEM par la méthode d’évaluation de stocks CIEM dits de stocks en
« catégorie 2 ». Cette méthode d’évaluation a permis pour ce stock de raie bouclée
d’estimer le niveau d’exploitation du stock péché et sa biomasse en les comparant a une
intensité de péche et & une biomasse estimées a leurs rendements maximaux durables
(RMD) - soit les indices Fusy et Busy en anglais. Les précédents avis utilisaient une analyse
de « catégorie 3 » par approche de précaution par manque de données. Les données
disponibles s’étant améliorées, une analyse en « catégorie 2 » a été possible en 2023.

= Selon cette méthode, la biomasse du stock — sa population - est bien au-dessus du niveau
de biomasse au RMD et la pression de péche est sous I'indice d’exploitation au RMD (Fusy)

= Des travaux d’études sur les habitats du stock de raie bouclée concerné par le FIP ont eu
lieu depuis le début du FIP et d’autres sont identifiés

» Une étude de I'APECS sur les zones de ponte, croissance des juvéniles, connectivité des
zones cbtiéres et des eaux plus au large — diapo 19, voir les précédentes réunions du
COPIL).

» De nouvelles études ont été identifiées mais pas engagées dans I'immédiat. Ces études
permettraient entre autres d’anticiper le passage du référentiel MSC de la version 2 a la
version 3 dans lequel des changements ont lieu sur I'analyse des effets d’'une pécherie
candidate / certifié MSC sur les habitats sensibles.

= Actuellement le référentiel MSC version 2 porte sur la minimisation des impacts de la
pécherie candidate / certifié MSC sur les écosystéemes marins vulnérables — EMV [voir
action 5 plus bas].

= |l est donc prévu d’attendre les résultats de pré-évaluation MSC pour décider de lancer ou
non des études complémentaires.

Echanges clés pendant la présentation de NSF (extraits considérés les plus pertinents) : NFM
—AM : le FIP a pour objectif de passer le stock en avis CIEM « catégorie 1 », soit une méthode
CIEM d’analyse de I'état du stock par une approche quantitative compléte et nécessitant donc
un niveau de données sur le stock plus conséquent que celui utilisé pour une analyse du stock
en catégorie 2 [Pour plus de détails sur I'explication des méthodes d’analyse de stocks par
catégories 1, 2, 3, etc. du CIEM, voir ce lien sur le site internet du CIEM — acces 30 juin 2024.]
Pour résumer, d’aprés les consultants Poseidon fin 2023 et début 2024 et NSF (cf. supra),
'analyse du stock en catégorie 2 par le CIEM est suffisante pour passer le Principe 1 du MSC.
-> NFM — AM : Comme évoqué lors de la tenue de la réunion du COPIL du FIP en janvier
2024, il reste utile pour la pécherie d’envisager de continuer a travailler sur cet objectif de
passage d’avis CIEM en catégorie 1.

[Suite a donner 6 — action 1 : les porteurs du FIP prévoient de continuer a étre actifs
dans leurs activités visant a 'amélioration de la gestion du stock de raie bouclée et

a atteindre la certification MSC selon son principe 1 pour la pécherie concernée par le
FIP]

" Basé sur le nom de I'action dans le plan d’actions du FIP - approche appliquée sur I'ensemble des
titres des actions citées dans ce compte rendu sauf cas spécifique (exemple action 7)

'2 Organisation régionale de péche, organisme inter-gouvernemental, fournissant des avis
scientifiques sur stocks de péche et I'environnement en Atlantique du nord-est (zone 27 de la FAO) —
adapté de Ifremer — accés 30.06.2024.
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Action 2 : Changement de gestion : passage d’un TAC raie multi-espéces a un TAC
monospécifique raie bouclée (Stratégie) et établissement d’outils et de régles
d’exploitation spécifiques a la raie bouclée — approche internationale

Diapos 20 - 23

Résumé des diapositives présentées : présentation par NFM — Arnauld Manner

Rappel des avancées sur le TAC mono-espéce :

Le CIEM souligne dans son dernier avis d’octobre 2023 (voir action 1) que la gestion actuelle
n’est pas adaptée : « Management of the catches of skates and rays under a combined TAC
prevents effective control of single-stock exploitation rates and could lead to overexploitation
of some species. » 2 « La gestion des captures de raies™ dans le cadre d'un TAC combiné
empéche un controle efficace des taux d'exploitation d'un seul stock et pourrait conduire a la
surexploitation de certaines espéces. »

Lors des deux derniéres négociations bilatérales UE — Royaume-Uni fin 2023 et 2024, une
nouvelle méthode de calcul conjointe de l'allocation du TAC multi-espéces de raies entre 'UE
et le Royaume-Uni dans les eaux de I'UE et du Royaume-Uni, pour le stock concerné par ce
FIP, a été discutee.

L’élaboration d’une feuille de route conjointe UE-Royaume-Uni sur 'amélioration de la gestion
par TAC de la pécherie est en cours. Ce travail est et sera supervisé par le Comité Spécial
Péche (CSP) entre 'UE et le Royaume-Uni. Le CSP a été instauré par le cadre d’accord
commercial et de coopération entre 'UE et le Royaume-Uni suite a la sortie de ce dernier de
'UE (site internet au Royaume-Uni sur le CSP ici). L'objectif de cette feuille de route est de
proposer des alternatives au TAC combiné actuel ) sur la base des travaux du CSTEP.
Plusieurs ateliers de travail sont prévus pour cela en 2024 et 2025.

Dans le cadre d’autres pécheries, un mécanisme de limite de captures par espéce a été
récemment instauré au sein d’'un TAC combiné plie cynoglosse — limande-sole en zone CIEM
4 (eaux Royaume-Uni et UE), 2a (eaux Royaume-Uni), un équivalent de mécanisme de
gestion en « sous-TAC » par utilisation d’'une « note de bas de page » (voir tableau 60 dans le
reglement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024). En I'absence de fixation d’'un TAC
mono-spécifique pour la raie bouclée, la pécherie étudiera donc d’autres orientations : une
« note de bas de page » comme pour la pécherie citée précédemment, gestion spatio-
temporelle voire éventuellement d’autres approches.

Les deux organisations de producteurs OPN et FROM NORD suivent les avancées d’un
éventuel changement de mécanisme de gestion du stock de raie bouclée concerné par le
FIP a l'aide du groupe de travail raies et pocheteaux du Comité consultatif (CC) de la mer du
Nord et du CCEOS (respectivement NSAC et NWWAC en anglais).

Echanges clés pendant la présentation de NSF (extraits considérés les plus pertinents)

CNPMEM - Pauline DELALAIN : dans le cas ou la France serait intéressée par la méthode de
« note de bas page », il faudrait aboutir & consensus national afin de le proposer lors de la
négociation du TAC a I'échelle de 'UE et du Royaume-Uni. // Pour Global Trust — Lisa Borges,
il est nécessaire d’établir un mécanisme de gestion (TAC) a I'échelle internationale. // FROM
NORD - Soléne Prévalet: la DG MARE a intégré la perspective d’évolution d’une
segmentation du TAC multi-espéces de raies par une approche de note de bas de page pour
des limites par espéce.

[Suite a donner 7 — action 2 : les porteurs du FIP continueront d’étre actifs pour
I’amélioration du mode de gestion du stock de raie bouclée concerné par le FIP]

'3 Traduction en frangais de « skates » et « rays » dans le réglement (UE) 2024/257.

CR de réunion du COPIL du FIP raie bouclée v 1.0 du 6 septembre 2024 Page 12 sur 25


https://www.gov.uk/government/publications/specialised-committee-on-fisheries
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj

Réunion COPIL du 07.06.24 — fin d’année 3 2023 / 24 du FIP OPN FROM NORD raie bouclée en Manche Est

Action 4 : Minimisation des effets de la pécherie utilisant la senne danoise sur I’état du
stock de rouget-barbet de roche (espéce principale péchée par les navires utilisant la
senne danoise)

Diapos 24 - 30

Résumé des diapositives présentées :

Présentation par le CNPMEM - Pauline Delalain (diapos 26 a 30):

Dans un avis du CCEOS (NWWAC), afin de mieux gérer le rouget-barbet de roche,
c’est-a-dire d’améliorer sa sélectivité, plusieurs propositions de mesures techniques
sont envisagées dans le réglement « mesures technigues » (UE) 2019/1241, dont le
fait de retirer deux dérogations pour un passage pour les navires UE d’'un maillage a
80 mm et d’introduire une taille de référence de conservation a bord de 17 cm
(proposition basée sur des études scientifiques de I'lfremer).

L'avis du CCEOS a été présenté dans le cadre d’'un groupe technique aux Etats
membres de 'UE. Les réactions ont été dans I'ensemble bonnes. La DG MARE a
proposé de préciser la maturité et le calibrage des tailles du rouget-barbet.

Prochaine étape : tenant compte de I'avis du CCEOS ci-dessus,

une recommandation conjointe des Etats membres de I'UE sur de nouvelles mesures
de gestion du rouget-barbet de roche concerné par le FIP devrait étre établie, sous
réserve de la validation de ces mesures par ces Etats membres.

Il est noté par le COPIL qu’au regard de I'évolution favorable de la situation du stock de
rouget-barbet, la capture de cette espéce associée ne conduirait plus a une condition pour la
certification. Le COPIL se satisfait pour autant des évolutions en cours susceptibles de
consolider la situation sur cette espéce, importante pour les flottilles, qui présente des
fluctuations de stock fortes.

[Suite a donner 8 — action 4 : les porteurs du FIP suivront la situation des propositions
de mesures techniques sous-couvert du CNPMEM (a réaliser lors d’un éventuel
prochain COPIL du FIP / COPIL MSC )]

4 Pour les prochaines suites a donner, pour simplifier, utilisation du terme « COPIL de FIP »
uniquement
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Action 5 : Veille sur écosystémes marins vulnérables’™ (EMV) en Manche Est, et
application effective de mesures visant a minimiser les impacts de la pécherie sur les
habitats sensibles lorsque requis

Diapos 31 - 35

Activité de veille habitats sensibles dont EMV - travaux IPREM en lien avec le FIP

Résumé de la diapositive 33 présentée par Alannah GOURLAOUEN, CRPMEM Normandie

Le projet IPREM « Impact des engins de péche sur les fonds marins et résilience écologique
du milieu » est une action francgaise, initialement engagée avec un financement du FEAMP
2014 — 2020, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la péche et I'aquaculture dont les
fonds étaient a utiliser avant 2023. Le projet IPREM est actuellement en construction sous sa
phase 2. Le Projet inclut en tant que partenaires, et sans étre exhaustif, le CRPMEM de
Normandie, 'OPN, le FROM NORD, NFM, I'Université de Caen Normandie et le Laboratoire
de Biologie des Organismes et des Ecosystemes Aquatiques (BOREA) de l'université de
Caen. Le projet IPREM prend et prendra en compte les besoins spécifiques du FIP notamment
a l'aide de la pré-évaluation MSC'. Le recrutement récent d’un nouveau chargé de mission
au CRPMEM de Normandie devrait permettre dans les mois prochain d’engager formellement
la phase 2 prévue en 2 temps, tel que déja présenté en COPIL précédent.

Suite a donner 9 — action 5 — activité « veille » : le CRPMEM Normandie tiendra informé
le COPIL du FIP des avancées de Ila poursuite des études de 'IPREM en lien avec le
FIP « FROM NORD [a réaliser lors d’un éventuel prochain COPIL du FIP]

Activité d’accompagnement du processus de mise en place de mesures de gestion et
de suivi des réges de déplacement spécifiques des chalutiers et senneurs danois sur
la zone EMV des ridens de Boulogne [activité A 5-2 du plan d’actions du FIP]

Rappel du contexte et de l'objectif de I'activité du FIP : la pré-évaluation MSC de la pécherie
en 2019 — 2020 avait considéré qu’il y avait une trés forte probabilité d’absence d’impacts
irreversibles d’engins de péche trainants sur la zone protégée des ridens de Boulogne, qui ne
représente factuellement qu’une partie de la zone compléte des ridens de Boulogne — voir
Inventaire national du patrimoine naturel — page dédiée ici. Cette zone spécifique est évitée
par les chalutiers car un haut-fond rocheux. Le référentiel MSC exigera des preuves tangibles
lors de I'évaluation MSC compléte (résumé du plan d’actions du FIP — méme auteur).
Des échanges ont lieu avec la Préfecture, pour un arbitrage visant a autoriser les armements
a continuer d'utiliser des engins trainants sur la zone des ridens Natura 2000. L'utilisation de
gréments plus Iégers (bourrelets avec du caoutchouc ou panneaux nouvelle génération) est
proposée par le CRPMEM des Hauts de France.

Résumé des diapositives 34 et 35 - diapo 34 et 35 : auteur des diapos présentés, Louis
GUSTIN, CRPMEM Hauts-de-France (HdF). En tant que porte-parole du CRPMEM HdF en
'absence excusée de son représentant Louis Gustin, NFM AM a indiqué, que le logiciel de
levé de chalut a été jugé inefficace par I'lfremer. La modification de gréments qui permet de
changer les catégories des chaluts de gréments lourds a légers a été retenue par le CRPMEM
HdF en tant que mesure permettant de réduire I'impact du chalut de fond sur les fonds marins
vulnérables. Ainsi, a ce jour, sur la zone Natura 2000 des ridens de Boulogne, la Préfecture a
émis un arbitrage pour un usage de grément modifiés. La Préfecture a accepté cet usage
partiellement (arbitrage différent en fonction des sous-zones), ce qui doit étre retranscrit dans
les documents d’objectifs des sites Natura concernés et prendre effet par arrété d’ici un an
environ, mi 2025.

'S Concept introduit par la résolution 61/105 des Nations Unies de 2006.
16 Exemple article du 27 janvier 2023, Le Marin : « Dans la Manche, chercheurs et pécheurs étudient
limpact des engins trainants » mentionnant la pécherie de raie bouclée sous ce FIP
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Suite a donner 10 — action 5 — activité preuves tangibles de minimisation des impacts
de la pécherie sur la zone EMV des ridens de Boulogne : le CRPMEM HdF poursuivra
ses échanges avec la Préfecture a ce sujet, incluant un mécanisme de suivi des
engins péche sur la zone des ridens notamment la zone classée EMV [suivi par les
porteurs du FIP lors du prochain COPIL de FIP]

Pause déjeuner 12h30 — 13h30

Action 3 : Données améliorées sur les activités de péche pour soutenir la stratégie de
gestion [de la Pécherie concernée par le FIP]
Diapos 37 - 41

Enquéte sociologique sur la déclaration de rejets par les pécheurs (durée attendue 1h)

Résumé des diapositives présentées (présentation séparée) : présentation par les
prestataires ayant réalisé I'étude : Messieurs Olivier Thiery et Anatole Danto

Les prestataires, consultants indépendants, ont été invités a participer a la réunion du COPIL
et se sont présentés. M. Olivier Thiery est sociologue, et a notamment travaillé sur la capture
des oiseaux marins dans le secteur de la péche avec le CNPMEM et 'OFB il y a deux ans.
M. Anatole Danto est anthropologue maritime. |l travaille entre autres avec les
administrations de I'Etat, I'Office francais de la biodiversité (OFB) et les associations de
pécheurs.

Diapo 39 - 40 — enquéte sociologique sur la déclaration de rejets par les pécheurs (durée
attendue 1h) - Rappel par NFM — Arnauld Manner : 'enquéte sociologique de mars — juillet
2024 est financée par les deux OPs FROM NORD et OPN. Livrable principal attendu :
rapport d’étude pour la fin du mois de juin 2024.

Résumé de la présentation :

La présentation par les prestataires porte sur les résultats et les pistes de recommandations
préliminaires de I'étude, qui seront ajustées a la fin du mois. L'objectif final est d’'accompagner
sans contraindre les pécheurs a une meilleure déclaration des rejets incluant les raies
bouclées (autorisation de rejets).

Objet de I'étude : vérifier 'absence de verrou technologique sur les déclarations de rejets.
Obijectif : explorer les freins tels que craintes, méfiances, dans la réalisation opérationnelle des
rejets (incluant la déclaration). Méthode : une écoute sans jugement pour obtenir la perception
des pécheurs, garantie de confidentialit¢ des données, perceptions et avis individuels
transmis. Utilisation d’'un guide d’entretien coconcu avec les deux OPs et des membres du
COPIL réunis en GT. Pécheurs rencontrés : 19 entretiens réalisés, encore un a réaliser (un
membre de FROM NORD). Il s’agit de pécheurs travaillant majoritairement sur des chalutiers,
quatre fileyeurs, un senneur, et un palangrier (bateaux entre 12 et 35 métres — un navire de
plus de 30 m).

Principaux résultats :

Pas de différence significative constatée entre les pécheurs des 2 OPs, des situations
distinctes entre différents engins de péche en termes de modalités des tris, estimations.
Problématique distincte entre les fileyeurs et les autres engins de péche trainants (chalut,
senne danoise / flyshoot)

L'obligation de débarquement: pour I'échantillon de pécheurs consultés, I'application de
I'obligation n’est pas appliquée d’apres eux. L'OD exige du travail en plus, pas d’installation a
quai appropriée, et une aberration écologique. La réglementation de minimis'” est bien connue
(ls connaissent la régle). Par contre, le contenu de la réglementation de I'exemption
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d’obligation'” de débarquer des raies bouclées est peu connue par les pécheurs notamment
sa raison en lien avec le haut taux de survie des raies bouclées aprés rejets et ses
conséquences (pas d’impacts du rejet sur les quotas de raies). Enfin, les pécheurs étendent
le régime déclaratif a 'exemption.

La recherche de sens des mesures de gestion et de déclaration pour les pécheurs : pas
d’opposition des pécheurs a gérer la ressource, toutefois un sentiment d’incompréhension de
comment les quotas sont attribués. Le principe de rejeter du poisson heurte leur identité
professionnelle. Une perception pour eux de certaines incohérences pour les tailles minimales
autorisées, avec une crainte de fermeture de zones s’ils rejettent de maniere importante des
juvéniles. lls font aussi face généralement a un stress quand ils déclarent: peur de mal
compléter les déclarations par exemple.

Spécifiquement, pour les pécheurs consultés : la raie bouclée n’est pas une espéce
fondamentale dans I'économie des entreprises consultées, avec quelques cas spécifiques.

Leur intérét pour le FIP : quelques-uns y sont favorables, certains pour 'acceés aux grandes
et moyennes surfaces de la distribution (GMS).

Les chalutiers vivent aussi trés mal le besoin de déclarer au « premier kilo ».

Premiéres pistes de recommandations (avec un élargissement dans les réflexions a
d’autres especes que les raies bouclées donc) — liste non-exhaustive (voir
présentation des prestataires pour plus de détails):

e Informer sur la réglementation d’obligation de déclaration et de ses
exemptions de fagon simple : par des messages simples, directement (pas
par mail, risque de ne pas étre lu)

e Créer de la confiance avec les pécheurs, ce qui dépasse la déclaration de
rejets de raie bouclée,

¢ Expliguer notamment de maniére transparente la fagon dont les quotas sont
décidés puis répartis

e Du c6té administration : réle de dialogue a avoir de maniére plus
conséquente.

e Faire évoluer de fagon pragmatique l'identification, le tri, les estimations dans
les déclarations dont les rejets : utilisation d’'une « estimation a I'ceil », ne pas
demander aux patrons de mobiliser tout I'équipe pour I'estimation,

e Déclaration - saisie : laisser une liberté de choix de mode de déclaration
(papier, appli, ordinateur, encourager un pré-remplissage de la fiche), pré-
remplissage en début de marée, adapter la déclaration a la journée pour des
marées de plus d’'une journée

Echanges clés

AM, NFM : il s’agit d’'une étude qualitative qui permet de comprendre les enjeux et les
problématiques. O. Thiery : les études qualitatives peuvent étre complétées par une étude
quantitative a l'aide de questionnaires avec une distribution élargie. Anatole Danto : étude
réalisée avec un équilibre géographique et une sélection des pécheurs avec 'appui des OPs.

Sébastien Mayot : Au sujet du réglement (UE) 2023/2842 concernant le contrdle des péches,
une tolérance de déclaration serait possible avec des modifications attendues le 10 juillet 2024
sur son article 14 par des actes délégués. Le nombre d’'individus pourrait aussi étre estimé au
lieu d’estimer des poids.

7 [Voir notamment articles 5 et Chapitre IV du réglement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission
du 22 aolt 2023 complétant le reglement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en
précisant les modalités de I'obligation de débarquement pour certaines pécheries dans les eaux
occidentales pour la période 2024-2027 http://data.europa.eu/eli/req_del/2023/2623/2024-01-01]
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AM, NFM : sur des petits bateaux, le patron effectue les déclarations.

AM, NFM : question aux OPs FROM NORD et OPN, y a-t-il des formations aux pécheurs a
la déclaration des rejets, aux attributions de TACs et quotas ? Anatole DANTO : Il s’agit d’'un
enjeu en effet au sein des établissements de formation, et laisse le OPs répondre.

FROM NORD - Soléne Prévalet : des formations ont été réalisées par le FROM
NORD lors de la mise en application de I'obligation de débarquement. Noter aussi
que deux personnes sont dédiées au suivi des logbooks a FROM NORD. Pour les
lycées maritimes pas d’informations. OPN — Manuel Evrard : par le passé, du
personnel OPN participait ponctuellement aux formations du lycée maritime de
Cherbourg. Un échange récent avec le Lycée a eu lieu pour identifier la possibilité de
relancer ces collaborations.

O. Thiery : il existe un mécanisme de blocage de certains pécheurs qui s’installe et qui
nécessite d’étre déminé. D’aprés Anatole DANTO, il y a également une incompréhension
entre pécheurs et scientifiques sur les savoirs empiriques et scientifiques, pour la raie
brunette notamment.

Pour Manuel Evrard, selon les recommandations préliminaires proposées, une suite a donner
pourrait étre une réunion d’'informations avec les pécheurs (explication orale), mais quel média
utiliser ? Pour O. Thiery et A. Danto, dans le monde agricole, les vidéos fonctionnent mieux
que les brochures ou des e-mails. Cette sensibilisation pourrait étre élargie sur d’autres
problématiques que la raie bouclée pour avoir un meilleur impact (AM — NFM ; A. Danto). Pour
'OPN - Manuel Evrard, une approche de sensibilisation générale, tenant compte d’historiques
d’autres pécheries telles que celle ciblant le bar, pourrait étre plus appropriée qu’une
communication dirigée sur les raies bouclées uniquement.

=>» Ce qui pourrait étre envisagé [en termes de sensibilisation efficace aupres des pécheurs]
sur les déclarations de captures et de rejets, les mécanismes de décision — fixation de
quotas, etc. sur plusieurs espéces (approche bar notamment) : création d’une ou plusieurs
vidéos pédagogiques (web série ?) pour illustrer la problématiques des rejets voire plus
globalement les quotas, leur mode de définition et de répartition... ce qui pourrait aussi
permettre de répondre aux critiques a I'encontre des OPs, relevées a ce sujet lors de
I'enquéte de terrain.

DG AMPA — Marie lotti : les résultats préliminaires de I'étude se recoupent avec des travaux
menés par la DG AMPA, une réflexion a plus grande échelle serait appropriée avec un groupe
de travail au niveau du CNPMEM. Mme lotti quitte la réunion en présentant ses excuses aux
autres participants.

NFM — Arnauld Manner [au nom de 'OPN et de FROM NORD] remercient les prestataires
pour leur travail, d’avoir tenu le timing et de leur résumé des résultats préliminaires de I'étude.

Les prestataires de I'étude quittent la réunion.

Suite a donner 11 — action 3 — enquéte sociologique sur les rejets : O. Thiery et
A. Danto transmettront le rapport final de I’étude a la fin du mois (juin 2024) FAIT

Suite a donner 12 — action 3 : a identifier fin septembre 2024 par les porteurs du FIP
selon les résultats finaux de la pré-évaluation MSC [suivi situation par NFM / Poseidon
lors du prochain COPIL de FIP]
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Action 6 : Plan d’aménagement de la pécherie de raie bouclée [regles spécifiques de
gestion et de conservation]
Diapos 42 - 44

Résumé des diapositives présentées : présentation par NFM — Arnauld Manner

Le plan d’aménagement de la pécherie raie bouclée fait partie intégrante du plan d’actions du
FIP, prévu dans le plan d’actions du FIP dans les deux derniéres années du FIP. Pour rappel
le FIP est dans sa fin de troisieme année de mise en ceuvre sur les 5 ans prévus pour le
moment. Cette action n’est donc pas en retard par rapport a la programmation de cette action
dans le plan d’actions du FIP.

Il s’agit d’'un document descriptif donc optionnel — pas d’obligation juridique - mais pouvant
étre pertinent pour les évaluateurs de la pécherie en cas de processus de certification MSC.

En effet, il permet de compiler dans un document unique les éléments descriptifs de la
pécherie en termes notamment de :

e Description de pécherie,

e Gestion de la pécherie,

e Stratégie d’exploitation avec inclusion d’éventuelles nouvelles modalités de gestion du
stock par quotas voire sous-quotas'®,

o FEtat et connaissance du stock ciblé candidat & la certification MSC, et d’autres stocks
pertinents péchés par la pécherie en relation avec le Principe 2 du MSC,

e Minimisation des impacts sur les habitats et I'écosystéme,

e Mécanisme de suivi et de surveillance de la pécherie,

e Etc. (voir diapo 43 — exemple de structure d’'un plan d’aménagement élaboré par
Poseidon pour le compte du MSC Londres)

Echanges clés (décision de suite a donner)

Suite a donner 13 — action 6 : les porteurs du FIP attendront les résultats de Ila pré-
évaluation MSC, et les évolutions éventuelles de la gestion du stock de raie bouclée
par un TAC multi-espéces pour lancer, ou non, cette action dans les 18 mois qui
resteront du FIP [suivi d’activité du FIP a réaliser par les porteurs du FIP lors du
prochain COPIL de FIP]

'8 \oir action 2 supra
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Action 7 : Initiatives visant a assurer la bonne identification et tracabilité des espéces
de raies, notamment de la raie bouclée

[Titre exact de I'action dans le plans d’actions du FIP : « Cohérence et suivi d’actions et
d’études en cours et, le cas échéant, identification et mise en ceuvre d’initiatives visant a
assurer la bonne identification et tragabilité des espéces de raies le long de la chaine
d’approvisionnement, notamment de la raie bouclée] // Diapos 45 - 54

Résumé des diapositives présentées :

PROJET TRACE - situation — diapo 47 a 50 : présentation par P. DELALAIN, CNPMEM

L'objectif du projet : réaliser un diagnostic national de l'origine des erreurs d’identification des
raies et requins. Durée prévue: 1 an avec un démarrage prévisionnel en juillet 2024.
Partenaires principaux : DG AMPA, FranceAgriMer, halles & marée (criées), structures
professionnelles comme les organisations de producteurs. Le CNPMEM est porteur du Projet,
le MNHN est le prestataire du Projet. Projet financé par France Filiere Péche (FFP). L'étape
de signature des différentes conventions entre les différents partenaires est en cours et cela
avance bien pour que le Projet commence rapidement - d’aprés P. Delalain, CNPMEM et S.
Mayot, MNHN.

En tant que livrable final du projet TRACE, un rapport avec données anonymisées sera publié.
Une présentation des résultats aura lieu lors de la réunion de commission raies-requins du
CNPMEM en avril 2025. Les résultats finaux du projet TRACE, pour les porteurs du FIP entre
autres, devraient donc étre disponibles au deuxieme semestre 2025 (P. Delalain, CNPMEM et
S. Mayot, MNHN).

[Suite a donner 14 — action 7 - projet TRACE : le CNPMEM — MNHN fournira un point
situation du projet au prochain COPIL du FIP]

Résumé des diapositives présentées et des échanges clés :

COURRIER DGCCREF - Direction générale de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes, France — diapos 51-54 : présentation par NFM

Un point d’avancée a été fait, en rappelant les démarches entreprises depuis avril 2023,
concernant le courrier de demande a la DGCCRF d’améliorer en France les dénominations
officielles de vente des sélaciens, incluant les raies, avec une distinction précise des espéces
y compris lorsque vendues préparées aux consommateurs (exemples : aile de « nom de
'espéce », saumonette de « nom de I'espéce »). Pour rappel, il s’agit du souhait des porteurs
et de la majorité des membres du FIP d’amener la filiére de vente a se conformer de maniére
collective a la réglementation de I'UE' et d’éviter des confusions pour le consommateur. La
coordination de signatures et cosignatures du projet de courrier est réalisée par NFM. Le projet
de courrier sollicite une application en janvier 2025. La consultation afin d’aboutir a la signature
et cosignature du plus grande nombre d’acteurs dans la filiere de péche - commercialisation —
vente avance favorablement (situation en diapo 53 avec en vert les signataires et cosignataires
attendus). Un résumé des raisons de certaines organisations d’étre réticent, de refuser a
cosigner a été présenté. Une organisation ne voit pas d’inconvénient a la transmission du
courrier mais ne souhaite pas prendre position (voir diapo 54 pour détails).

Les principaux signataires attendus sont le CNPMEM et FFP. Pour France Filiere Péche (FFP),
le conseil d’administration de FFP est le 18 juin, mais FFP pourrait étre contraint de ne pas
s’engager puisque le courrier ne fait pas consensus auprés de ses adhérents. Pauline
DELALAIN, CNPMEM : la position du CNPMEM attendra la position de FFP pour confirmer
son engagement ferme de signer le courrier (accord de principe pour le moment),

' [Voir la page web de la DGCCREF a ce sujet ici accés 10 juillet 2024, et I'article 35 entre autres du
reglement UE n° 1379/2013 — version consolidée du 25.04.2020]
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indépendamment méme de la signature de FFP. La commission Raie et requins du CNPMEM
a d’ailleurs statué en faveur de cette orientation possible si FFP faisait finalement défaut.

Suite a donner 15 — action 7 - courrier a la DGCCRF : WWF France tentera d’obtenir un
avis formel de Carrefour France (retour auprés des autres porteurs du FIP la semaine
du 10) - FAIT

Le MSC France propose d’appuyer, le cas échéant, WWF France afin d’obtenir la position de
Carrefour France lors d’une rencontre prochaine le 19 juin (Marie Lecomte, MSC France).
Rita Sahyoun, de WWF France a apprécié cette proposition. [Situation sept. 2024 : Carrefour
a cosigné le courrier le 13 juin et a transmis cette demande a la FCD]

Suite a donner 16 — action 7 - courrier a la DGCCRF : NFM obtiendra I’avis formel de la
Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) + FCA représentant notamment
Leclerc et Intermarché et celui de FFP pour un envoi du courrier [avant les vacances
d’été]

Action 8 : Informations - communications sur la pécherie (et le FIP) : gestion durable
et minimisation des effets sur I’environnement - a destination de la filiére et du public
Diapos 55 - 56

Résumé des diapositives présentées et échanges clés :

Les communications du FIP ont lieu sur des pages dédiées du FIP sur le site internet de
FisheryProgress et sur celui de NFM principalement :

https://fisheryprogress.org/fin-profile/france-eastern-english-channel-thornback-ray-bottom-
trawls-trammel-net-and-danish-seine

NFM https://www.normandiefraicheurmer.fr/c-est-qui-nfm/actualites/123-lancement-d-un-fip-
raie-bouclee-en-manche-est.html

e CP + Protocole accord porteurs
e Plan d’actions du FIP et son résumé

o Compte-Rendu(s) du COPIL et les documents supports utilisés pendant les réunions
du COPIL - incluant par exemple des analyses par 'OPN d’un passage a des quotas
spécifiques pour la raie bouclée.

e Des documents complémentaires utiles comme :
* |e Guide raies et requins en Manche en collaboration avec Ethic Ocean
= le Rapport IPREM — Impact Engins et Résilience Environnement
= Le rapport APECS sur I'étude des « habitats fonctionnels »
= Le rapport FROM NORD sur I’ « étude survie senne danoise »

= Atlas MNHN des Chondrichtyens de France métropolitaine — également en
lighe sur

Un échange a par la suite eu lieu entre les participants de la réunion sur les projets d’affiches
de campagne de communication de POPN 2024 / 2025 en collaboration avec NFM et Ethic
Ocean.

Il s’agit de communication sur la capture, la commercialisation, et la vente durables de raies
et de requins. Les groupes cibles de la communication seront les professionnels de la filiere,
notamment les distributeurs, et le public.

[Suite a donner 17 — action 8 : les porteurs des projets de communication feront un
point situation sur cette activité lors de la prochaine réunion du COPIL du FIP]
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Point/ Suivi du FIP Poseidon
Diapos 58 - 66

Résumé des diapositives présentées par Poseidon - VD:

BMT : Suivi « BMT » = analyse rapide de notation possible des indicateurs de
performance du référentiel MSC. Rapport de suivi BMT: rapport de situation détaillé
de chaque action du FIP incluant les résultats de suivi BMT. Il ne s’agit pas d’une pré-
évaluation MSC. Le suivi s’effectue selon un modéle de document de suivi de FIP
élaboré par le MSC, puis par Poseidon selon ce modeéle, pour les porteurs du FIP. Le
rapport de suivi inclut une situation par actions du FIP en lien avec les IPs de
certification MSC (voir page 5)

Important : les actualisations de suivi des actions et des indicateurs du FIP sur
FisheryProgress ont été considérées prioritaires par les porteurs du FIP, NFM et
Poseidon sur la période juin —octobre 2024. En raison de redondances avec le
rapport de suivi BMT

Ce document contractuel a donc été transmis aux porteurs du FIP mais tardivement :
le 10 janvier 2024.

Constats principaux : Le FIP est pour le moment, globalement, proche de la
programmation de son plan d’actions.

La notation des IPs a évolué positivement pour le Principe 1 : I'lP 1.1.1 aurait atteint
80. Rappel de la réflexion des porteurs du FIP, NFM, et Poseidon en début d’année 3
du FIP donc : si la pécherie pouvait atteindre la certification MSC en référentiel MSC
version 2 pour certaines unités d’évaluation (certains engins de péche) ? Discussion
avec les porteurs du FIP et suite a y donner a identifier aprées la pré-évaluation MSC.

Voir les résultats du suivi BMT sur les diapos 61 - 63

Suivi du FIP sur FisheryProgress

= Point situation par actions du FIP
- Semestre 1 année 3 du FIP: a soumettre avant le 1 mars 2024 — FAIT
- Semestre 2 fin d’année 3 du FIP : a mettre en ligne au plus tard fin aolt 2024 —
A FAIRE

= Suivi annuel des IPs/ FisheryProgress — Toujours prioritaire sur le suiviBMT ?
Semestre 2 fin d’année 3 du FIP : & mettre en ligne au plus tard fin aoGt 2024 — A
FAIRE

= Note sur l'actualisation des données débarquements FIP vs données captures raie

bouclée en CIEM 7d :

- année 2020 : 815t sur 1 258 t (65 %) — données en ligne sur le site du FIP.

- Une actualisation qui avait été prévu au COPIL janvier 2024 avec données 2021
avant la fin du mois de juin 2024.

- Apres échanges avec le FROM NORD et I'OPN pendant le premier semestre
2024, il a été décidé avec Poseidon d’attendre les données CIEM pour 'année
2022, qui devraient étre publiées en juillet 2024.

= Eléments sociaux : comment le FIP a répondu depuis le dernier COPIL exigences
sociales de FisheryProgress ? Des dérogations ont été acceptées par
FisheryProgress (détails en diapo 65).

A ce sujet, notamment, NFM compte contacter les autorités publiques
responsables de I'Espace numérique maritime, la nouvelle plateforme ayant
remplacé le Portail du Marin. Il s’agit d’émettre un courrier OPN — FROM NORD
pour proposer qu’un lien vers le portail du gouvernement frangais vers les
mécanismes de « plaintes ou réclamations des gens de mer travaillant a bord de
navires frangais » soit ajouté a cet Espace.
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Par ailleurs, un échange a eu lieu en semestre 1 de 'année 2024 entre 'OPN,
au nom des porteurs du FIP, et le lycée maritime de Cherbourg afin d’étudier
comment améliorer la sensibilisation des pécheurs a leurs droits (Manuel
Evrard, OPN).

Suite a donner 18 — action exigences sociales du FIP pour FisheryProgress : NFM
contactera les responsables de I'’espace numérique maritime (ex Le Marin) pour y
intégrer si possible un lien vers le mécanisme de réclamations en ligne du secrétaire
d’Etat a la mer [pas d’échéance discutée pendant la réunion]

Suite a donner 19 — suivi du FIP sur FisheryProgress : Poseidon transmettra les
documents de suivi de fin d’année 3 du FIP dont le rapport NSF-Global Trust de suivi
de fin d’année 3 du FIP sur le site internet de FisheryProgress [rapport NSF-GT exigé
pour fin aoit 2024, autres éléments exigés par FisheryProgress pour fin septembre
2024 au plus tard?®]

Prochain COPIL
Diapo 67

Fin 2024 / début 2025 — la tenue et sa date dépendront de I'orientation que pourrait prendre
le FIP suite aux résultats de la pré-évaluation MSC. La date du prochain COPIL pourrait étre
avancée (Arnauld MANNER, NFM pour les porteurs du FIP).

Rappel de Marie Lecomte, MSC France : si lancement d’'une évaluation de la pécherie sous
le référentiel version 2, le Rapport d’annonce du processus d’évaluation de la Pécherie «
FROM NORD - OPEN raie bouclée en Manche Est » pour commentaires (ACDR en anglais)
devra étre publié avant le 1°" février 2026

CRPMEM Normandie : que va devenir le FIP ? Réponse des porteurs du FIP sous-couvert
de NFM : décision des OPs vers septembre — octobre 2024 avec des intégrations
d’engagement de fonds par les OPs pour lancer le processus de certification MSC, avec une
suspension du COPIL le cas échéant.

[Suite a donner (SaD) 1 - action transversale : NFM annoncera au nom des
porteurs du FIP si la réunion du COPIL du FIP est organisée ou non a la fin de
I'année 2024 — sa tenue dépendra des résultats finaux de la pré-évaluation MSC
(annonce prévue vers octobre 2024)]

Diapo 68

NFM - Arnauld Manner a remercié les participants et cléturé la réunion a 16h.

*k%

20 Echéance actualisée le 26.08.2024 suite & une communication de FisheryProgress a ce suijet
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Annexe 1 : Autres suites a donner
Tableau 2 : Autres suites a donner a la Réunion

Lien avec les actions du FIP (ordre selon Organisation Suites a donner
le compte rendu) responsable de T .
la suite 3 donner (a réaliser pour : date)
Transversal — rapports de pré-évaluation NFM [Suite a donner 1 — pré-évaluation MSC — Principe 2 :
MSC et rapport de suivi du FIP en fin planification d’une activité visant a améliorer
d’année 3 lidentification des émissoles par especes dans les
logbooks a définir [échéance : octobre 2024, suivi au
prochain COPIL U FIPJ ........oooueeeeeiiieiieiieiiiiieieeeeeeinnnnns 8
NSF — Global Suite a donner 2 — pré-évaluation MSC version 2 —
Trust Principe 2 : NFM fournira un lien vers une

« monographie » du MNHN de toutes les espéces de
sélaciens péchées dont les Mustelus spp. sur le territoire
métropolitain (échéance : avant la fin de la réunion)

FAIT —vOIr P. 20« 8
NFM pour les [Suite a donner 3 — pré-évaluation MSC — Principe 2 —
porteurs du FIP espéeces ETP : les porteurs du FIP se rapprocheront de

I'observatoire PELAGIS afin d’obtenir plus d’informations
sur un rapport de I'Observatoire, portant entre autres sur
les marsouins communs, prévu d’étre disponible vers
2026 (échéance : point situation par les porteurs du FIP
en janvier 2025)] .....oo oo 8

CNPMEM Suite a donner 4 — action pré-évaluation MSC version 2
— Principe 2 : le CNPMEM pourra transmettre aux pré-
évaluateurs une position sur les ailerons de requins en
réponse a la consultation de la CE [pas d’échéance

discutée pendant la réunion] - FAIT ..o 9
NFM pour les Suite a donner 5 — rapport de pré-évaluation MSC
porteurs du FIP versions 2 et 3 et rapport de suivi de 3° année du FIP

pour FisheryProgress : NSF- Global Trust transmettra
les rapports au FROM NORD et a I'OPN (échéances :
mi-juillet pour les pré-évaluations et fin juillet 2024 pour
le rapport de suivi) - FAIT ... 9

Action 1 : Améliorer la connaissance du  pgrieyrs du FIP [Suite a donner 6 — action 1 : les porteurs du FIP

stock de raie bouclée en Manche Est et prévoient de continuer a étre actifs dans leurs activités

suivi de I’état du stock [dans I'ensemble visant a 'amélioration de la gestion du stock de raie

de sa zone géographique] bouclée et a atteindre la certification MSC selon son
principe 1 pour la pécherie concernée par le FIP]....... 11

Porteurs du FIP [Suite a donner 7 — action 2 : les porteurs du FIP
continueront d’étre actifs pour I'amélioration du mode de
gestion du stock de raie bouclée concerné par le FIP] 12

Action 2 : Changement de gestion :
passage d’un TAC raie multi-espéces a
un TAC monospécifique raie bouclée
(Stratégie) et établissement d’outils et
de régles d’exploitation spécifiques a la
raie bouclée — approche internationale
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Lien avec les actions du FIP (ordre selon

le compte rendu)

Organisation
responsable de
la suite a donner

Suites a donner

(a réaliser pour : date)

Action 4 : Minimisation des effets de la
pécherie utilisant la senne danoise sur
I’état du stock de rouget-barbet de roche
(espéce principale péchée par les
navires utilisant la senne danoise)

Action 5 : Veille sur écosystémes marins
vulnérables (EMV) en Manche Est, et
application effective de mesures visant a
minimiser les impacts de la pécherie sur
les habitats sensibles lorsque requis

Action 3 : Données améliorées sur les
activités de péche pour soutenir la
stratégie de gestion [de la Pécherie
concernée par le FIP]

Action 6 : Plan d’aménagement de la
pécherie de raie bouclée [régles
spécifiques de gestion et de
conservation]

Action 7 : Initiatives visant a assurer la
bonne identification et tragabilité des
espeéces de raies, notamment de la raie
bouclée

Porteurs du FIP

CRPMEM
Normandie

CRPMEM HdF

O. Thiery et
A. Danto

NFM pour les
porteurs du FIP

NFM pour les
porteurs du FIP

CNPMEM

WWEF

NFM

[Suite a donner 8 — action 4 : les porteurs du FIP
suivront la situation des propositions de mesures
techniques sous-couvert du CNPMEM (a réaliser lors
d’un éventuel prochain COPIL du FIP / COPIL MSC )] 13

Suite a donner 9 — action 5 — activité « veille » : le
CRPMEM Normandie tiendra informé le COPIL du FIP
des avancées de la poursuite des études de 'lPREM en
lien avec le FIP « FROM NORD [a réaliser lors d’'un
éventuel prochain COPIL du FIP] ..., 14

Suite a donner 10 — action 5 — activité preuves tangibles
de minimisation des impacts de la pécherie sur la zone
EMV des ridens de Boulogne : le CRPMEM HdF
poursuivra ses échanges avec la Préfecture a ce sujet,
incluant un mécanisme de suivi des engins péche sur la
zone des ridens notamment la zone classée EMV [suivi
par les porteurs du FIP lors du prochain COPIL de FIP]
.................................................................................. 15

Suite a donner 11 — action 3 — enquéte sociologique sur
les rejets : O. Thiery et A. Danto transmettront le rapport
final de I'étude a la fin du mois (juin 2024) FAIT.......... 17

Suite a donner 12 — action 3 : a identifier fin septembre
2024 par les porteurs du FIP selon les résultats finaux
de la pré-évaluation MSC [suivi situation par NFM /
Poseidon lors du prochain COPIL de FIP] .................. 17

Suite a donner 13 — action 6 : les porteurs du FIP
attendront les résultats de la pré-évaluation MSC, et les
évolutions éventuelles de la gestion du stock de raie
bouclée par un TAC multi-espéces pour lancer, ou non,
cette action dans les 18 mois qui resteront du FIP [suivi
d’activité du FIP a réaliser par les porteurs du FIP lors
du prochain COPILde FIP] ... 18

[Suite a donner 14 — action 7 - projet TRACE : le
CNPMEM — MNHN fournira un point situation du projet
au prochain COPILduFIP] ...........coooeee 19

Suite a donner 15 — action 7 - courrier a la DGCCREF :
WWF France tentera d’obtenir un avis formel de
Carrefour France (retour auprés des autres porteurs du
FIP la semaine du 10) - FAIT ..o 20

Suite a donner 16 — action 7 - courrier a la DGCCREF :
NFM obtiendra I'avis formel de la Fédération du
Commerce et de la Distribution (FCD) + FCA
représentant notamment Leclerc et Intermarché et celui
de FFP pour un envoi du courrier [avant les vacances
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Lien avec les actions du FIP (ordre selon Organisation
le compte rendu) responsable de
la suite a donner

Suites a donner

(a réaliser pour : date)

NFM
(coordination)
pour les porteurs

Action 8 : Informations -
communications sur la pécherie (et le
FIP) : gestion durable et minimisation

. N du FIP
des effets sur I’environnement - a
destination de la filiere et du public
Poseidon
Point/ Suivi du FIP Poseidon
Poseidon
Prochain COPIL NFM pour les

porteurs du FIP

[Suite a donner 17 — action 8 : les porteurs des projets
de communication feront un point situation sur cette
activité lors de la prochaine réunion du COPIL du FIP]20

Suite a donner 18 — action exigences sociales du FIP
pour FisheryProgress : NFM contactera les
responsables de I'espace numérique maritime (ex Le
Marin) pour y intégrer si possible un lien vers le )
mécanisme de réclamations en ligne du secrétaire d’Etat
a la mer [pas d’échéance discutée pendant la réunion]22

Suite a donner 19 — suivi du FIP sur FisheryProgress :
Poseidon transmettra les documents de suivi de fin
d’année 3 du FIP dont le rapport NSF-Global Trust de
suivi de fin d’année 3 du FIP sur le site internet de
FisheryProgress [rapport NSF-GT exigé pour fin ao(t
2024, autres éléments exigés par FisheryProgress pour
fin septembre 2024 au plus tard] ........cccccceeiieiiiinne 22

A déterminer en octobre — novembre 2024
Voir Tableau 1 : Principales suites a donner a la
Réunion du COPIL du FIP
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